

**CORRIGE TYPE DU CONTROLE N°1**

Durée : 1h 30mn Le 17/05/2023

**Question N°1 : (2 points)**

Traduire en arabe les expressions suivantes :

ترجم إلى اللغة العربية التعبيرات الآتية :

1. Marché de fournitures	صفقة لوازم
2. Marché de services	صفقة خدمات
3. Service contractant	المصلحة المتعاقدة
4. Maître de l'ouvrage	صاحب المشروع
5. Maître d'ouvrage délégué	صاحب مشروع مندوب
6. Partenaire cocontractant	المتعامل المتعاقد

**Question N°2 : (2 points)**

Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par la législation en vigueur, **la non-exécution, par le cocontractant, dans les délais prévus des obligations contractuelles, peut entraîner l'application de pénalités financières.**

**Question N°3 : (6 points)**

Selon leurs prix, La réglementation en vigueur a défini 4 formes de marchés publics :

1- Marché à prix global et forfaitaire - 2. Marché sur bordereau de prix unitaire - 3. Marché sur dépenses contrôlées 4. Marché à prix mixte.

**Question N°4 : (3 points)**

En vue d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des fonds publics, les marchés publics doivent respecter les 3 principes suivants :

1. Le principe de **liberté** d'accès à la commande publique
2. Le principe d'**égalité** de traitement des candidats
3. Le principe de **transparence** des procédures

1. مبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية
2. مبدأ المساواة في معاملة المرشحين
3. مبدأ شفافية الإجراءات

**Question N°5 : (7 points)**

1. Montant global du marché en TTC =  $10.000.000,00 + 10.000.000,00 \times \frac{19}{100} = 11.900.000,00$  DA/TTC

2. Délai contractuel en jours = 3 mois x 30 jours = **90 jours**

3. Délai consommé par le Cocontractant

Mars 2022 → **31 jours (du 1<sup>er</sup> au 31)**

Avril 2022 → **30 jours**

Mai 2022 → **31 jours**

Juin 2022 → **30 jours**

Juillet 2022 → **8 jours (du 1<sup>er</sup> au 9) le jour d'arrêt n'est pas comptabilisé**

démarrage	→	arrêt	→	délai consommé
01/03/2022	→	09/07/2022	→	130 jours

4. **OUI** le Cocontractant a dépassé le délai contractuel de  $130 - 90 = 40$  jours

5. Montant pénalité de retard journalière =  $\frac{11.900.000,00}{7 \times 90} = 18.888,8888$  DA/jour

6. Montant total des pénalités de retard =  $18.888,88 \text{ DA} \times 40 \text{ jours} = 755.555,20 \text{ DA}$

7. Montant net à payer au BET cocontractant =  $11.900.000,00 - 755.555,20 = 11.144.444,80 \text{ DA}$  en TTC.