

1^{ère} Année Master "Gestion des villes"

CORRIGE TYPE

CONTROLE DU 2 EM TRIMESTRE de l'ANNEE 2022-2023

MODULE /PILOTAGE DE PROJET
MERDJI SAMIR

ENSEIGNANT/

Question1 (6p)/

Quelle est la mission principale dans le pilotage du projet (objectifs)? (3p).

-La mission principale dans le pilotage du projet est la maîtrise du

a- Coût de la réalisation.(1p) b- des délais (1p) c- de la qualité (satisfaction du client).(1p)

Quelle est la clé de réussite pour un projet ? (1p).

-la clé de réussite d'un projet est : l'anticipation.(1p)

Quelle est la différence entre la Gestion de projet et le pilotage de projet ? (2p).

A- La gestion du projet /correspond à l'organisation du projet au sens large à partir d'une enveloppe budgétaire, de ressources humaines et matérielles.(1p)

B- Le pilotage du projet / (ou conduite de projet) s'applique pour la partie opérationnelle du projet. Il consiste à suivre et à piloter l'exécution de chaque tâche du projet.(1p)

Question2 (4p)/

Avant de poser la 1^{ère} pierre dans un projet de Construction, il est nécessaire d'accomplir un certain nombre de tâches/

-Recueillir les besoins du client (Rencontre avec le client, lire attentivement le cahier de charge).(1p)

-S'assurer de la faisabilité du projet (La faisabilité a pour objectif de vérifier que les objectifs sont réalistes par rapport à la construction envisagée).(1p)

-Comprendre dans le détail la conception du futur bâtiment (rencontrer l'architecte,).(1p)

**-S'assurer des études annexes (Etude des sols, des assainissements, de béton, Ext).
L'architecte.(1p)**

Question3 (6P)/

C'est quoi un marché public ? (2p)

Un marché public est un contrat, conclu à titre onéreux, entre d'une part un maître d'ouvrage et, d'autre part, une personne physique ou morale appelée entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services (2p).

Quels sont les modes de passation d'un marché public ? (4p)

a-Les modes de passation normaux contiennent la passation suite à des appels d'offres ouverts, restreints, après préselection ou concours (2p).

b-Les modes adaptés sont constitués des marchés négociés et des bons de commande(2p).

Question4 (4P)/

Quelles sont les étapes nécessaires pour la construction d'un diagramme de Gantt ?

Les étapes nécessaires pour la construction d'un diagramme de Gantt sont :

1/ Définition des taches et des Jalons (1p) /

2/ Estimer la durée des taches (1p)/

3/identifier les interactions entre chaque activité (1p)/

4/ Affecter les ressources (1p)/

