

UNIVERSITE LARBI BEN MHIDI DE OUM EL BOUAGHI

Institut des gestions des techniques urbaines

2èm Année licence / Gestion des déchets Année 2022-2023

Module / Montage et planification du projet

Enseignant/ Merdji

Samir

Corrigé type

Question1 (5p)

a- l'étude de faisabilité d'un projet ?(2p)

**L'étude de faisabilité consiste à évaluer et comparer les coûts et les avantages du projet.**

b- Donner les différentes étapes d'étude de faisabilité. (3p)

Les étapes sont :

**La Faisabilité politique ou légale/**

**La faisabilité économique/**

**La faisabilité financière/**

**La Faisabilité technique/**

**La Faisabilité sociale/**

**La Faisabilité environnementale.**

Question2 (5p)

Un projet passe la plupart du temps par six phases au cours de son cycle de vie :

- **Définition du projet** : Définir les buts, les objectifs et les facteurs de succès du projet.
- **Initiation du projet** : Il s'agit de tout ce qui doit être mis en place avant que le travail sur le projet puisse commencer.
- **Planification du projet** : Ici, il est nécessaire de s'attacher à la conception de plans détaillés concernant la façon dont le travail sera effectué. Cela inclut également les estimations de temps, de coûts et de ressources.
- **Exécution du projet** : réaliser le travail pour livrer le produit, le service ou le résultat souhaité.
- **Suivi de projet et contrôle** : Veiller à ce qu'un projet reste sur la bonne voie et prendre des mesures correctives pour assurer sa réussite
- **Clôture du projet** : Le projet ayant abouti, le travail peut s'arrêter.

Question3 (6p)

Dans l'étude de marché il est question de déterminer/

**1/Quelles sont les grandes tendances du marché ?**

**2/Qui sont les acheteurs et les consommateurs ?**

**3/Qui sont les concurrents ?**

**4/Quel est l'environnement de mon marché ?**

**5/Quelles sont les contraintes de mon marché et les clefs de succès ?**

**6/Y-a-t-il, oui ou non, une opportunité pour que mon projet réussisse ?**

Question4 (4p).

-Diagramme de Gantt.(2p)

**Le Diagramme de Gantt souvent utilisé dans la Gestion du projet, est l'un des outils les plus efficaces pour représenter visuellement l'état d'avancement des différentes tâches qui constituent un projet.**

-Diagramme de Pert.(2p)

**Le planning PERT est la méthode de planification de référence des projets. C'est un outil de gestion du temps crée en 1958 par un cabinet indépendant pour l'armée américaine.**

BON COURAGE.

*Sid Hardy*